



<http://ressources.anap.fr/numerique/publication/128-comment-planifier-les-delais-et-les-couts-d-un-projet-informatique-y-compris-les-ressources-internes>

Point dur

Comment planifier les délais et les coûts d'un projet informatique, y compris les ressources internes ?

Un projet informatique mobilise successivement diverses ressources (à la fois internes et budgétaires) au long des différentes phases de son évolution. La planification de cette utilisation est essentielle pour éviter les blocages liés à des pics de consommation.

Ressources associées

MODÈLE DE DOCUMENT

Elaborer le budget d'un projet d'informatisation

DÉMARCHE

Dossier patient informatisé interopérable

DÉMARCHE

Résultats d'imagerie, de laboratoire et d'anapath

DÉMARCHE

Programmation des ressources

DÉMARCHE

Pilotage médico-économique

PERSONNE RESSOURCE

Katia LE NEDIC

PERSONNE RESSOURCE

Chrystèle BONNAUD

PERSONNE RESSOURCE

Etienne MAUGET

Date de parution : 03/01/2014