

<https://ressources.anap.fr/numerique/publication/207-conduire-un-projet-d-informatisation-d-un-des-processus-de-prise-en-charge-des-patients-dans-un-etablissement-de-sante>

## Conduire un projet d'informatisation d'un des processus de prise en charge des patients

### Sommaire

1. L'INFORMATISATION DES PROCE...
  - 1.1. Le schéma directeur du sy...
  - 1.2. Les solutions proposées p...
  - 1.3. Les pré-requis indispensa...
2. ORGANISATION DE PROJET / ST...
3. LANCEMENT DE LA CONSULTATIO...
  - 3.1. Choix de la procédure de...
  - 3.2. Élaboration du cahier des...
  - 3.3. Elaboration du DCE (Dossi...
4. DEPOUILLEMENT / CHOIX DE LA...
  - 4.1. Présentation du ou des pr...
  - 4.2. Contact avec d'autres éta...
  - 4.3. Portes ouvertes
  - 4.4. Analyse des propositions
5. MISE EN OEUVRE DE LA SOLUT...
  - 5.1. Organisation de projet
  - 5.2. Suivi de projet
  - 5.3. Plan d'assurance qualité
  - 5.4. Déroulement des opération...
  - 5.5. Opérations de validation
6. EN EXPLOITATION COURANTE
  - 6.1. Formation des personnels
  - 6.2. Dysfonctionnement du prog...

### ↪ 1. L'INFORMATISATION DES PROCESSUS DE PRISE EN CHARGE

#### ↪ 1.1. Le schéma directeur du système d'information

Mettre en place un projet d'informatisation du processus de prise en charge dans un établissement de santé impose à ce dernier de dégager des moyens significatifs, financiers, mais aussi en termes de ressources humaines participant au projet. Il est donc nécessaire que ce projet soit inscrit dans le schéma directeur du système d'information.

### Ressources associées

#### CAHIER DES CHARGES TYPE

Cahier des charges type : Planification avancée

#### CAHIER DES CHARGES TYPE

Cahier des charges type : Dossier Médical

#### CAHIER DES CHARGES TYPE

Cahier des charges type : Dossier de soins paramédical

#### CAHIER DES CHARGES TYPE

Cahier des charges type : Gestion des rendez-vous

## Glossaire

informatisation

processus de prise en charge

Date de parution : 01/01/2011

Télécharger la production