

<https://ressources.anap.fr/numerique/publication/207-conduire-un-projet-d-informatisation-d-un-des-processus-de-prise-en-charge-des-patients-dans-un-etablissement-de-sante>

Conduire un projet d'informatisation d'un des processus de prise en charge des patients

Sommaire

1. L'INFORMATISATION DES PROCE...
 - 1.1. Le schéma directeur du sy...
 - 1.2. Les solutions proposées p...
 - 1.3. Les pré-requis indispensa...
2. ORGANISATION DE PROJET / ST...
3. LANCEMENT DE LA CONSULTATIO...
4. DEPOUILLEMENT / CHOIX DE LA...
 - 4.1. Présentation du ou des pr...**
 - 4.2. Contact avec d'autres éta...
 - 4.3. Portes ouvertes
 - 4.4. Analyse des propositions
5. MISE EN OEUVRE DE LA SOLUT...
 - 5.1. Organisation de projet
 - 5.2. Suivi de projet
 - 5.3. Plan d'assurance qualité
 - 5.4. Déroulement des opération...
 - 5.5. Opérations de validation
6. EN EXPLOITATION COURANTE
 - 6.1. Formation des personnels
 - 6.2. Dysfonctionnement du prog...

↪ 4. DEPOUILLEMENT / CHOIX DE LA SOLUTION

↪ 4.1. Présentation du ou des logiciel(s) par les éditeurs

Chaque éditeur présente son logiciel pendant une durée de 3 heures. Cette étape sera décrite dans le règlement de la consultation et très encadrée pour assurer l'égalité de traitement des candidats.

Il est essentiel de faire participer largement les utilisateurs potentiels.

En conséquence, participent à ces présentations le groupe projet et d'autres professionnels de santé.

À l'issue de la présentation, chaque participant remplit une fiche d'évaluation établie par le chef de projet fonctionnel.

Ressources associées

CAHIER DES CHARGES TYPE

Cahier des charges type : Planification avancée

CAHIER DES CHARGES TYPE

Cahier des charges type : Dossier Médical

CAHIER DES CHARGES TYPE

Cahier des charges type : Dossier de soins paramédical

Date de parution : 01/01/2011

Télécharger la production