

<https://ressources.anap.fr/numerique/publication/207-conduire-un-projet-d-informatisation-d-un-des-processus-de-prise-en-charge-des-patients-dans-un-etablissement-de-sante>

Conduire un projet d'informatisation d'un des processus de prise en charge des patients

Sommaire

1. L'INFORMATISATION DES PROCE...
 - 1.1. Le schéma directeur du sy...
 - 1.2. Les solutions proposées p...
 - 1.3. Les pré-requis indispensa...
2. ORGANISATION DE PROJET / ST...
 - 2.1. Etablissement de taille m...
 - 2.2. Etablissement de grande t...
3. LANCEMENT DE LA CONSULTATIO...
 - 3.1. Choix de la procédure de...
 - 3.2. Élaboration du cahier des...
 - 3.3. Elaboration du DCE (Dossi...
4. DEPOUILLEMENT / CHOIX DE LA...
 - 4.1. Présentation du ou des pr...
 - 4.2. Contact avec d'autres éta...
 - 4.3. Portes ouvertes
 - 4.4. Analyse des propositions
5. MISE EN OEUVRE DE LA SOLUT...
 - 5.1. Organisation de projet**
 - 5.2. Suivi de projet
 - 5.3. Plan d'assurance qualité
 - 5.4. Déroulement des opératio...
 - 5.5. Opérations de validation
6. EN EXPLOITATION COURANTE
 - 6.1. Formation des personnels
 - 6.2. Dysfonctionnement du prog...

↪ 5. MISE EN OEUVRE DE LA SOLUTION

↪ 5.1. Organisation de projet

Dans cette phase, on conserve l'organisation décrite précédemment avec quelques ajustements.

Chefferie de projet : comme précédemment, il y a deux chefs de projets.

Comité de pilotage : le chef de projet de l'éditeur retenu peut participer à certaines réunions.

Groupe projet :

- Au noyau permanent évoqué ci-dessus s'ajoutent :
 - deux ou trois experts métiers des services pilotes (par exemple un médecin à 10 % de son temps, un cadre de santé à 10 % de son temps, une infirmière à 10-20 % de son temps). Ces personnes participent à la mise en place de leur service, les tâches opérationnelles étant assurées par les personnes ressources. Lorsque le (ou les) service(s) pilote(s) sont déployés, ces personnes deviennent les référents de ce ou ces service(s) vis-à-vis de leurs collègues et ne font plus partie du groupe projet ;
 - de la même manière, deux à trois experts métiers des nouveaux services à déployer, lors du démarrage des services suivants.
- Le chef de projet éditeur fait partie du groupe projet mais ne participe pas forcément à toutes les

réunions.

Ressources associées

CAHIER DES CHARGES TYPE

Cahier des charges type : Planification avancée

CAHIER DES CHARGES TYPE

Cahier des charges type : Dossier Médical

CAHIER DES CHARGES TYPE

Cahier des charges type : Dossier de soins paramédical

CAHIER DES CHARGES TYPE

Cahier des charges type : Gestion des rendez-vous

Glossaire

pilotage

Date de parution : 01/01/2011

Télécharger la production