

<https://ressources.anap.fr/numerique/publication/207-conduire-un-projet-d-informatisation-d-un-des-processus-de-prise-en-charge-des-patients-dans-un-etablissement-de-sante>

## Conduire un projet d'informatisation d'un des processus de prise en charge des patients

### Sommaire

1. L'INFORMATISATION DES PROCE...
  - 1.1. Le schéma directeur du sy...
  - 1.2. Les solutions proposées p...
  - 1.3. Les pré-requis indispensa...
2. ORGANISATION DE PROJET / ST...
  - 2.1. Etablissement de taille m...
  - 2.2. Etablissement de grande t...
3. LANCEMENT DE LA CONSULTATIO...
  - 3.1. Choix de la procédure de...
  - 3.2. Élaboration du cahier des...
  - 3.3. Elaboration du DCE (Dossi...
4. DEPOUILLEMENT / CHOIX DE LA...
  - 4.1. Présentation du ou des pr...
  - 4.2. Contact avec d'autres éta...
  - 4.3. Portes ouvertes
  - 4.4. Analyse des propositions
5. MISE EN OEUVRE DE LA SOLUT...
  - 5.1. Organisation de projet
  - 5.2. Suivi de projet
  - 5.3. Plan d'assurance qualité
  - 5.4. Déroulement des opération...
  - 5.5. Opérations de validation
- 6. EN EXPLOITATION COURANTE**
  - 6.1. Formation des personnels
  - 6.2. Dysfonctionnement du prog...

### ↪ 6. EN EXPLOITATION COURANTE

L'objet de ce chapitre n'est pas de fournir une méthodologie d'exploitation mais de donner deux conseils simples.

### Ressources associées

CAHIER DES CHARGES TYPE

**Cahier des charges type : Planification avancée**

CAHIER DES CHARGES TYPE

**Cahier des charges type : Dossier Médical**

CAHIER DES CHARGES TYPE

**Cahier des charges type : Dossier de soins paramédical**

CAHIER DES CHARGES TYPE

**Cahier des charges type : Gestion des rendez-vous**

Sous-chapitres :

- 6.1. Formation des personnels
- 6.2. Dysfonctionnement du progiciel (ergonomie ou bug)

Date de parution : 01/01/2011

Télécharger la production