



<https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2144-kit-de-gestion-de-projet-d-informatisation-dans-une-structure-medico-sociale>

Kit de productions

Kit "Gestion de projet d'informatisation dans une structure médico-sociale"

Ce kit rassemble les outils simplifiés de gestion de projet pour l'informatisation d'une structure disposant de peu de moyens pour le suivi de ce projet. Il sera utile à la personne ou l'équipe en charge de la gestion du projet d'informatisation, qu'il soit de profil technique ou non.

Ce kit a été conçu pour être utilisé après avoir abordé la question "Le numérique : une opportunité pour notre structure ?" au sein du Comité de Direction en utilisant le support "Animer une réflexion autour de l'opportunité du numérique en Comité de direction".

Les structures souhaitant s'engager dans des projets d'informatisation pourront procéder ainsi :

1. Pré-requis : identifier une personne ou une équipe en charge du projet d'informatisation
2. Prendre connaissance du document d'entrée permettant de comprendre l'articulation entre tous les outils du kit : Mener un projet d'informatisation
3. Utiliser les différents outils du kit selon les besoins

Contenu du kit

Support d'atelier préalable : **Animer une réflexion autour de l'opportunité du numérique en Comité de direction**

Document d'entrée dans le kit : **Mener un projet d'informatisation**

Le kit rassemble les outils suivants :

Pilotage du projet

- Cycle de vie d'un projet d'informatisation
- Elaborer un tableau de bord de reporting mensuel d'un projet SI
- Elaborer un suivi des actions pour piloter un projet SI

Gestion des risques

- Analyser les risques d'un projet

Cadrage

- Note de cadrage simplifiée pour un projet d'informatisation
- Assurer la qualité du projet : Plan Qualité Projet simplifié
- Elaborer le budget d'un projet d'informatisation
- Budget type d'un projet d'informatisation

Acquisition

- Elaborer un cahier de vérification
- Modèle de cahier de vérifications
- Et les outils du Kit "Achat et relation constructive avec son éditeur"

Déploiement

- Piloter le déploiement de son projet d'informatisation
- Et les outils du Kit "Déploiement d'une solution SI"

Bilan de projet

- Mener une analyse simplifiée des gains d'un projet
- Conduire un séminaire de bilan de fin de projet

D'autres boîtes à outils peuvent vous aider sur ce sujet :



Cahier des charges types

Achat SI et relation avec son éditeur

RGPD

Démarche processus

Déploiement

Conduite du changement

Communication

Gestion des compétences

Ressources associées

APPORT EN CONNAISSANCE, SUPPORT DE MONTÉE EN COMPÉTENCE
Animer une réflexion autour de l'opportunité du numérique en Comité de direction

MÉTHODE
Conduire un séminaire de bilan de fin de projet

KIT DE PRODUCTIONS

Kit d'outils pour le chef de projet SI

MODÈLE DE DOCUMENT

Budget type d'un projet d'informatisation

MODÈLE DE DOCUMENT

Note de cadrage simplifiée pour un projet d'informatisation

MODÈLE DE DOCUMENT

Assurer la qualité du projet : Plan Qualité Projet simplifié

KIT DE PRODUCTIONS

Démarche de conduite du changement

↳ Kit "Conduite du changement"

KIT DE PRODUCTIONS

Kit "Conduite du changement"

MÉTHODE

Mener une analyse simplifiée des gains d'un projet

MÉTHODE

Elaborer un cahier de vérification

MÉTHODE

Piloter le déploiement de son projet d'informatisation

MÉTHODE

Analyser les risques d'un projet

KIT DE PRODUCTIONS

Kit SI pour le directeur d'ESMS

Glossaire

informatisation

personne

Pilotage

Date de parution : 18/12/2017