

<https://ressources.anap.fr/numerique/publication/286-kit-gestion-de-projet>

Kit de productions

## Kit "Gestion de projet SI dans une structure sanitaire"

Ce kit rassemble les productions relatives à la gestion de projets d'informatisation.

Il comporte une production d'entrée : **Mener un projet d'informatisation**.

Et rassemble les outils suivants :

### Pilotage du projet

- Elaborer un tableau de bord de reporting mensuel d'un projet SI
- Elaborer une restitution pour une revue semestrielle du projet par la direction
- Elaborer un suivi des actions pour piloter un projet SI
- Diagnostiquer la gestion du projet SI à chaque étape
- Partager les expériences réussies de conduite de projets

### Gestion des risques projet

- Analyser les risques d'un projet
- Evaluer les risques d'un projet par la méthode des "100 points"
- Diagnostiquer les risques de la gouvernance d'un projet SI
- Partager des exemples de risques d'un projet d'informatisation

### Cadrage

- Elaborer une fiche d'opportunité
- Elaborer une note de cadrage pour un projet d'informatisation
- Elaborer le Plan Qualité Projet
- Elaborer le budget d'un projet d'informatisation
- Elaborer une lettre de mission

### Bilan de projet

- Mener une analyse simplifiée des gains d'un projet
- Conduire un séminaire de bilan de fin de projet

D'autres **boîtes à outils** peuvent vous aider sur ce sujet :



**Cahier des charges types**

**Achat SI et relation avec son éditeur**

**RGPD**

**Démarche processus**

**Déploiement**

**Conduite du changement**

**Communication**

**Gestion des compétences**

### Ressources associées

#### MÉTHODE

Conduire un séminaire de bilan de fin de projet

KIT DE PRODUCTIONS

Kit d'outils pour le chef de projet SI

#### MODÈLE DE DOCUMENT

Elaborer le budget d'un projet d'informatisation

#### AUTODIAGNOSTIC

Diagnostiquer si le service pilote est validé

#### POINT DUR

Quels outils simples utiliser pour suivre le projet SIH au quotidien ?

#### MÉTHODE

Mener un projet d'informatisation

#### DÉMARCHE

Zéro papier pour soigner : pourquoi ? Comment ?

#### MODÈLE DE DOCUMENT

Elaborer un suivi des actions pour piloter un projet SI

#### MODÈLE DE DOCUMENT

Modèle de cahier de vérifications

#### MÉTHODE

Etablissement de taille moyenne

↳ Conduire un projet d'informatisation d'un des processus de prise en charge des patients

#### KIT DE PRODUCTIONS

Démarche de conduite du changement

↳ Kit "Conduite du changement"

#### AUTODIAGNOSTIC

Diagnostiquer si le déploiement généralisé est terminé

#### MODÈLE DE DOCUMENT

Elaborer un tableau de bord de reporting mensuel d'un projet SI

#### MÉTHODE

Mener une analyse simplifiée des gains d'un projet

#### POINT DUR

Comment réussir le lancement du projet ?

#### MÉTHODE

Piloter le déploiement de son projet d'informatisation

#### MÉTHODE

Analyser les risques d'un projet

## Glossaire

informatisation

Pilotage