

<https://ressources.anap.fr/numerique/publication/207-conduire-un-projet-d-informatisation-d-un-des-processus-de-prise-en-charge-des-patients-dans-un-etablissement-de-sante>

Conduire un projet d'informatisation d'un des processus de prise en charge des patients

Sommaire

1. L'INFORMATISATION DES PROCE...
 - 1.1. Le schéma directeur du sy...
 - 1.2. Les solutions proposées p...
 - 1.3. Les pré-requis indispensa...
2. ORGANISATION DE PROJET / ST...
 - 2.1. Etablissement de taille m...
 - 2.2. Etablissement de grande t...**
3. LANCEMENT DE LA CONSULTATIO...
 - 3.1. Choix de la procédure de...
 - 3.2. Élaboration du cahier des...
 - 3.3. Elaboration du DCE (Dossi...
4. DEPOUILLEMENT / CHOIX DE LA...
 - 4.1. Présentation du ou des pr...
 - 4.2. Contact avec d'autres éta...
 - 4.3. Portes ouvertes
 - 4.4. Analyse des propositions
5. MISE EN OEUVRE DE LA SOLUT...
 - 5.1. Organisation de projet
 - 5.2. Suivi de projet
 - 5.3. Plan d'assurance qualité
 - 5.4. Déroulement des opération...
 - 5.5. Opérations de validation
6. EN EXPLOITATION COURANTE
 - 6.1. Formation des personnels
 - 6.2. Dysfonctionnement du prog...

↪ 2. ORGANISATION DE PROJET / STRUCTURES PARTICIPATIVES

↪ 2.2. Etablissement de grande taille

Dans un établissement de grande taille et comme précédemment, la chefferie de projet est composée de 2 personnes : le chef de projet fonctionnel et le chef de projet technique.

« Les structures participatives » sont plus nombreuses.

À titre d'exemple, on peut citer :

1. le comité directeur, qui prend les grandes décisions ;
2. le comité de pilotage qui prend les décisions courantes et gère l'avancement du projet ;
3. le groupe projet, organe opérationnel, qui met en oeuvre des groupes de travail.

Ressources associées

CAHIER DES CHARGES TYPE
Cahier des charges type : Planification avancée

CAHIER DES CHARGES TYPE
Cahier des charges type : Dossier Médical

CAHIER DES CHARGES TYPE

Cahier des charges type : Dossier de soins paramédical

CAHIER DES CHARGES TYPE

Cahier des charges type : Gestion des rendez-vous

Glossaire

pilotage

Date de parution : 01/01/2011

Télécharger la production