

<https://ressources.anap.fr/numerique/publication/313-mener-un-projet-d-informatisation>

Mener un projet d'informatisation

Sommaire

1. Cycle de vie d'un projet d'...
2. Cadrage et planification du...
3. Acquisition
 - 3.1. Spécification
 - 3.2. Sélection
 - 3.3. Contractualisation
- 4. Lancement**
5. Mise en oeuvre
 - 5.1. Installation
 - 5.2. Paramétrage - Tests - Pil...
 - 5.3. Déploiement généralisé et...
6. Fin du mode projet

↪ 4. Lancement

Objectif

Finaliser les éléments logistiques et contractuels nécessaires au bon déroulement du projet, communiquer sur le démarrage du projet.

Activités à réaliser

Éléments en entrée : Cahier des charges, Cahier des clauses administratives, Offre du prestataire.

Éléments en sortie : Compte-rendu de la réunion de lancement, Planning détaillé, Plan Qualité Projet (PQP), Cahier de vérifications.

Conditions de réussite : Identification des bons risques projet, Définition des actions correctrices, Information de tous les professionnels concernés par le projet.

Activités	Livrables
Finaliser la contractualisation avec le partenaire choisi	Note de cadrage ajusté
Rédiger le Plan Qualité Projet	Plan Qualité Projet
Etablir le planning détaillé	Planning détaillé
Etablir le plan de communication	Plan de communication
Etablir la stratégie de déploiement	Plan de déploiement
Définir la méthode de validation de l'intégration et du fonctionnement de la solution choisie : opérations de vérification (MOM, VA, VSR)	Cahier de vérification
Communiquer sur le lancement du projet	Réunion de lancement

Outils ANAP à mobiliser à cette étape

- Analyser les risques d'un projet
- Elaborer un cahier de vérification
- Modèle de cahier de vérifications
- Diagnostiquer la gestion du projet SI à chaque étape

Ressources associées

MÉTHODE

Gérer un portefeuille de projets SI

MODÈLE DE DOCUMENT

Elaborer le Plan Qualité Projet

AUTODIAGNOSTIC

Diagnostiquer si le service pilote est validé

AUTODIAGNOSTIC

Diagnostiquer la gestion du projet SI à chaque étape

KIT DE PRODUCTIONS

Kit "Gestion de projet SI dans une structure sanitaire"

MÉTHODE

Analyser les risques d'un projet

MODÈLE DE DOCUMENT

Modèle de cahier de vérifications

MÉTHODE

Elaborer un cahier de vérification

Glossaire

ANAP

MOM

sortie

VA

VSR

Date de parution : 02/01/2012

Télécharger la production