

<http://legacy.ressources.anap.fr/publication/2144-kit-de-gestion-de-projet-d-informatisation-dans-une-structure-medico-sociale>

Kit de productions

Kit "Gestion de projet d'informatisation dans une structure médico-sociale"

Ce kit rassemble les outils simplifiés de gestion de projet pour l'informatisation d'une structure disposant de peu de moyens pour le suivi de ce projet. Il sera utile à la personne ou l'équipe en charge de la gestion du projet d'informatisation, qu'il soit de profil technique ou non.

Ce kit a été conçu pour être utilisé après avoir abordé la question "Le numérique : une opportunité pour notre structure ?" au sein du Comité de Direction en utilisant le support "Animer une réflexion autour de l'opportunité du numérique en Comité de direction".

Les structures souhaitant s'engager dans des projets d'informatisation pourront procéder ainsi :

1. Pré-requis : identifier une personne ou une équipe en charge du projet d'informatisation
2. Prendre connaissance du document d'entrée permettant de comprendre l'articulation entre tous les outils du kit : Mener un projet d'informatisation
3. Utiliser les différents outils du kit selon les besoins

Contenu du kit

Support d'atelier préalable : **Animer une réflexion autour de l'opportunité du numérique en Comité de direction**

Document d'entrée dans le kit : **Mener un projet d'informatisation**

Contenu du kit :

- Cycle de vie d'un projet d'informatisation
- Note de cadrage simplifiée pour un projet d'informatisation
- Assurer la qualité du projet : Plan Qualité Projet simplifié
- Elaborer un cahier de vérification
- Modèle de cahier de vérifications
- Elaborer le budget d'un projet d'informatisation
- Budget type d'un projet d'informatisation
- Elaborer un tableau de bord de reporting mensuel d'un projet SI
- Elaborer un suivi des actions pour piloter un projet SI
- Piloter le déploiement de son projet d'informatisation
- Analyser les risques d'un projet
- Mener une analyse simplifiée des gains d'un projet
- Conduire un séminaire de bilan de fin de projet

Ressources associées

MÉTHODE

Conduire un séminaire de bilan de fin de projet

MÉTHODE

Mener une analyse simplifiée des gains d'un projet

MÉTHODE

Piloter le déploiement de son projet d'informatisation

APPORT EN CONNAISSANCE,
SUPPORT DE MONTÉE EN
COMPÉTENCE

Animer une réflexion autour de l'opportunité du numérique en Comité de direction

MODÈLE DE DOCUMENT

Budget type d'un projet d'informatisation

MODÈLE DE DOCUMENT

Assurer la qualité du projet : Plan Qualité Projet simplifié

MÉTHODE

Elaborer un cahier de vérification

MODÈLE DE DOCUMENT

Note de cadrage simplifiée pour un projet d'informatisation

MÉTHODE

Analyser les risques d'un projet

Glossaire

informatisation

personne

Date de parution : 18/12/2017